

Comisión de Gobierno Abierto Panamá

Acta de reunión de implementación

Lugar y fecha: Salón de reuniones, edificio 711 sede ANTAI 8 de septiembre de 2022.

Hora: 11:00 am.

Lista de asistencia:

Rolando Becerra AIG

Elsa Fernández ANTAI

Erika Jiménez UP

Carmen Montenegro ANTAI

Euclides Hurtado MEDUCA

Dora Fernández ANTAI

Zuyin Santamaría MEDUCA

Moyra Modes ANTAI

Jacinto Cerezo MEF

Aida Martinez DGCP consultor

Alvaro Rivera DGCP

Elmer Miranda MIDES

Jovel Nuñez Mi Ambiente

Juan Pablo Rodríguez ANTAI

Publio Arjona SENADIS (virtual)

Se inicia la reunión convocada, la directora general ofrece las palabras de apertura da la bienvenida y destaca la importancia de este encuentro al cumplirse el primer año de implementación del IV plan invitando a evaluar dónde estamos y cuáles son los retos que identificamos para llegar a cumplir con los compromisos asumidos al 31 de agosto de 2023.

La primera instrucción es a Carmen Montenegro elaborar notas a las máxima autoridades de los enlaces que no pudieron asistir el día de hoy a la reunión.

Carmen da algunas instrucciones sobre la metodología a utilizar col el fin de ser precisos y puntuales para maximizar el tiempo, se contará con 10 minutos máximo por intervención para rendir cuentas y se varía el orden propuesto en agenda para revisar los compromisos que registran menor avance con el fin de identificar oportunidades de fortalecer e imprimir una mayor celeridad.

ESCUELA DE GOBIERNO ABIERTO: el enlace de MEDUCA nos actualiza que han realizado reuniones para la revisión de los contenidos lo cual se encuentra ya avanzado, pues la

dirección de currículo ya desarrolló los programas, no obstante, indica que las capacitaciones a los docentes solo pueden realizarse durante el receso escolar ya correspondería al verano (enero-febrero) 2023 y las mismas son voluntarias, es decir, los docentes escogen las temáticas en las que desean capacitarse. Agregó, que cuentan con los centros educativos para el piloto, el programa estará dirigido a 11° y 12° y se han identificado centros educativos que preliminarmente pueden incorporarse.

Señaló que las 4 direcciones involucradas están muy vinculadas a la crisis actual, han estado en comunicación Ricardo Herrera de FGSL sobre el currículo y temas relacionados al compromiso. Los hitos 8 y 9 se corren para el 2023 una vez se realicen las capacitaciones.

La directora consulta si es necesario mover todos los tiempos y flexibilizar de acuerdo con los sucesos del país, consulta horas de la capacitación, público meta de estudiantes a llegar con el proyecto.

El ingeniero Euclides nos detalla que la capacitación de docentes es voluntaria por aproximadamente dos semanas, pero se introducen varios temas educativos y ahí se incluirá lo correspondiente al compromiso. En cuanto al público meta, dependerá de los centros educativos elegidos y que reúnan las condiciones para asumir la responsabilidad.

Carmen solicita a MEDUCA envíe por escrito información actualizada del cumplimiento de hitos que nos ha comunicado están avanzados, informe además si cursó la currícula con FGSL y, además, se formalice la interconexión con la UP para los estudiantes en servicio social y prácticas, también se le pide el detalle de los centros educativos seleccionados para el pilotaje.

Comenta el enlace que serían 4 centros educativos en Panamá, uno en Santiago de Veraguas y otro en Chiriquí, en principio escuelas de excelencia.

Responsabilidad asumida entrega de la información solicitada para el **jueves 15 de septiembre**.

Se reitera que los docentes de pública de la UP diplomado apoyen en capacitación de los profesores en verano al igual que el apoyo de ANTAI en todo lo relacionado al compromiso.

ESTRATEGIAS DE INCLUSION Y ACCESIBILIDAD DE SITIOS WEB GUBERNAMENTALES:

Interviene Becerra comenta sobre la solución de accesibilidad y propone colocar en una plataforma las capacitaciones para que las entidades las reciban y puedan implementar.

Comenta sobre el proyecto de ley que está en asamblea nacional pendiente.

Publio interviene para comentar sobre la plataforma Modle que usará para las capacitaciones de las entidades, falta un manual para subir a la misma. Coordinará reunión **entre el 15 y 16 de septiembre** con AIG para definir temas, manifiesta que hay otras entidades que quieren sumarse al reto y dos formas de implementar la solución

de accesibilidad gratis y la paga que tenemos las tres entidades vinculadas al compromiso.

Becerra pide término para que el resto de las entidades se sume con un término establecido después de implementar en las 20 inscritas, la directora Fernández expresa el compromiso ANTAI de motivar al resto Comisión Interinstitucional de Seguimiento a Políticas Públicas Anticorrupción se sumen a implementar el plugins de accesibilidad, una vez se logre con los inscritos.

Publio compartirá anteproyecto sobre accesibilidad presentado por la diputada Zulay Rodríguez y la directora general dará seguimiento al mismo en la asamblea.

Carmen solicita informe de reunión de la semana del **15 de septiembre** y fecha probable de inicio del curso de capacitaciones a las entidades.

POLITICAS PUBLICAS DE SEXUALIDAD PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES:

Carmen actualiza sobre reunión con jefe de informática de la CGR quien dará seguimiento a la posibilidad de desarrollar desde su sección la web, pendiente consulta con AIG y respuesta formal.

Interviene Elmer implementador del MIDES para comentar que los documentos están listos para subirse a la web, indica que la semana del 26 de septiembre se conmemora el día de prevención del embarazo adolescente y se dará un foro. Comparte de otros esfuerzos en la región para compartir información similar como flaxo que sirve de modelo.

La directora general instruye a Carmen dar seguimiento a respuesta de la CGR el martes **13 de septiembre** y esperar 20 días máximo, mientras solicitar reunión la Dra. Berrío viceministra de salud y la Dra. Berrío de Tapia responsable de la app de servicios amigables presentado en octubre pasado.

LABORATORIOS DE INNOVACIÓN SOCIAL CIUDADA: Juan Pablo hace referencia a Chepo donde se realizó el primer laboratorio, avanza que mañana 9 de septiembre sostendrá reunión con Kernel a fin de coordinar la logística para realizar el segundo laboratorio con la Junta Comunal de Chilibre a mediados de octubre lo cual se coordina con el apoyo del Municipio de Panamá; y un tercer laboratorio con la Junta Comunal de Ancón se adelanta coordinación con el representante, son los dos laboratorios que siguen y en el 2023 los tres restantes.

Se definirán temáticas con Ancón, con Chilibre ya se tiene el mapeo de jóvenes participantes.

La directora Fernández sustenta que valoren público meta, es importante para obtener los resultados esperados. Indica pensar en los tres que siguen y apoyarse en la regional de Santiago.

Carmen pide informen la fecha de realización de ambos laboratorios, para **el 25 de septiembre** a fin de actualizar y aporten documentos pendientes de actualizar a informe

de implementación, el viernes **16 de septiembre**. La directora consulta sobre experiencia en Chepo, se identificó perfil de público meta y los resultados, ampliar proyecto con la regional.

PRESUPUESTOS ABIERTOS:

Jacinto comenta avances 80% en formación de servidores públicos. Se refiere a la revisión de medio año, fecha probable de publicación de la medición de medio año próximo viernes **16 de septiembre** está en tecnología para subir a la web, además desarrollan una web para comunicar todo lo relacionado al compromiso.

Iniciativas que avanzan el decreto ejecutivo, la participación ciudadana, pendiente enviar respuesta a ANTAI sobre diálogo de alto nivel con México para coordinar logística. El próximo viernes **16 de septiembre** deben enviar VB del director de DIPRENA para el diálogo de intercambio y coordinar con GIFT posibles capacitaciones adicionales al equipo del MEF, Carmen consultará viabilidad. No se logró imprimir trípticos por parte del MEF.

CONTRATACIONES ABIERTAS;

Aida realiza su intervención y explica avances de los hitos, a la fecha se cuenta con dos completados en el componente dos y otros dos por fases, estos últimos consisten en las actividades con el apoyo del IRI y la alianza de OCP.

El convenio con AIG y DGCP ya está firmado, en CGR para su refrendo. Juan Pablo consulta sobre la incorporación de la información en el portal de datos abiertos, en respuesta se busca interoperabilidad entre las plataformas.

Pendiente llamar a reunión de trabajo a GMS, CNGA, GTDA.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL EN BASE A ESCAZÚ:

Jovel explica el cumplimiento de hitos 1, 2, completados. Hito 3 diagnóstico establecer prioridades en el SINIA está completado, de acuerdo con Escazú ya tenemos avances, fecha de taller virtual el **21 de septiembre**. La encuesta ya está culminada hito cumplido.

La fecha para el próximo taller en formato híbrido será el **27 de octubre**.

Temas varios:

Erika Jiménez enlace de la Universidad de Panamá manifiesta su preocupación por la escuela de gobierno abierto y los pocos avances que tiene el compromiso.

Jovel por su parte pide consultar con Publio la solución de código abierto para implementar accesibilidad.

Siendo la 1:00 pm se da por culminada la sesión de trabajo.