



ACTA DE REUNIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA IMPLEMENTACIÓN

Con la participación de enlaces gubernamentales responsables de la implementación del compromiso, miembros de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto Panamá y el observador internacional PNUD, explicada la metodología para presentar los avances en esta rendición de cuentas damos inicio por compromiso.

COMPROMISO LABORATORIOS DE INNOVACIÓN SOCIAL

La entidad implementadora ANTAI presenta su informe, Juan Pablo explica que en el plan se contempló realizar dos laboratorios nuevos, sin embargo, se amplió a 5 en total de forma proactiva. Por ahora, queda pendiente el seguimiento al resultado arrojado en estos ejercicios de participación.

Entre las temáticas abordadas como prioritarias están transporte, servicio de electricidad (debido a la alta incidencia de apagones) y el mantenimiento de zonas comunes como parques, aceras, canchas deportivas.

Propuesta de soluciones también surgieron, por parte de la comunidad, están incluidas en el reporte que debe compartir con la organización de sociedad civil líder de la propuesta.

Pedro, del Kernel Community por sociedad civil comenta que lo interesante es promover una nueva manera de hacer las cosas con oportunidad de mejora y que quede para los siguientes, y lo enriquecedor de la gestión de generar nuevos activismos a nivel local nacional, expresa su satisfacción y agradece el liderazgo.

COMPROMISO DE CONTRATACIONES ABIERTAS EN LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE PANAMÁ

Las entidades implementadoras DGCP y ANTAI presentan a consideración de todos los siguientes avances;

Componente 1.

1.1 Nueva versión de PanamaenObras, completado.

1.2 Nueva versión del Observatorio de Contrataciones públicas panamacompraencifras, completado.

1.3 Actualmente se trabaja en la conexión de la nueva versión con Panamacompra v3

Componente 2.

1. Estamos trabajando en el curso virtual de Contrataciones Abiertas y el uso de los datos, para dictar en 3 universidades con las cuales ya se tiene convenio de colaboración.
2. El 16 y 17 de mayo se dio jornada de capacitación sobre Contrataciones Abiertas y el Uso de los datos, con el consultor internacional que consiste en 5 módulos en formato presencial y virtual que termina el 7 de junio con mesas de trabajo.

Componente 3:

1. Comenzamos las gestiones para el estudio de aseguramiento con 5 obras públicas, que esperamos esté listo a finales de junio o inicios de julio.

El resto de las actividades contempladas en los hitos de los 3 componentes se encuentran en ejecución.

COMPROMISO DE WEB DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES Y JOVENES

Por parte del implementador responsable del desarrollo y tecnología la ingeniera Yamileth hace una presentación de los avances de la página la cual esta casi lista solo requiere incorporar el material restante por parte de las entidades, y solicita una reunión de validación de contenidos previo al lanzamiento con los implementadores gubernamentales.

Comenta que hicieron un focus group con apoyo de voces vitales cuyo informe mantienen para proponer mejoras al acceso a la información que resulta de interés y útil a los jóvenes.

Aura del MIDES nos comparte que están trabajando en nuevas iniciativas hacia la niñez y juventud, y se les solicita la envíen a CGR para subirla al portal de forma completa.

Voces Vitales realiza una exposición detallada de los resultados del focus group, nos compartirá informe de resultados. Informa, además, que queda uno posterior al lanzamiento de la página web.

En esta sesión no pudieron participar MINSA y MEDUCA.

COMPROMISO DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

En cuanto al SINIA, Jovel nos expone que se cuenta con el primer borrador del decreto ejecutivo, cuya propuesta incluye los nodos temáticos priorizados,

comparte una presentación con los nodos y sus temas propuestos para incorporar al sistema.

Todos los hitos del compromiso están en ejecución actualmente, el Centro de Incidencia Ambiental apoya en los temas que deben incluir el decreto ejecutivo.

COMPROMISO ESCUELA DE GOBIERNO ABIERTO

En lo que respecta a este compromiso Nelly de FGSL nos comparte que el primer hito esta completado, el acto de lanzamiento se realizó con la participación de máximas autoridades el 5 de octubre pasado, se entregaron certificados de la primera fase de formación a 50 jóvenes estudiantes del Instituto América.

Los dos hitos restantes están en ejecución, ANTAI a petición de la FGSL solicitó reunión al rector de la Universidad de Panamá, con el fin de concretar la intervención de los jóvenes graduandos en su práctica profesional apoyando el proceso formativo.

Entre los nuevos centros en los que se implementará el plan para este año, se encuentra el Colegio José Antonio Remón Cantera que ha iniciado el proceso y los estudiantes están próximos a recibir sus certificados en el mes de junio.

Desde el Meduca se adelantan conversaciones con los otros centros educativos en los que se busca implementar el programa.

COMPROMISO DE PRESUPUESTOS ABIERTOS

En representación del MEF Jacinto nos comenta que el compromiso ha completado 3 de los 4 hitos contemplados, a saber;

1. Publicación de Informe de Final de Año del presupuesto de 2022, documento a disposición por primera vez en el contexto panameño en septiembre de 2023, completado.
2. Publicación de Presupuesto para la Ciudadanía del presupuesto aprobado para 2024, el 22 de marzo acompañado de un proceso de divulgación en redes y medios digitales del ministerio, completado.
3. Publicación de Informe de Medio Año de la ejecución presupuestaria de 2024 se está preparando y su publicación se dará posiblemente en septiembre.
4. Realizar un taller de divulgación del documento de final de año del presupuesto 2022 a sociedad civil y actores relevantes con expertos del MEF, el cual se llevó a cabo el 22 de marzo por parte del equipo de relaciones públicas, completado.